

## GUVERNUL ROMÂNIEI



### ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

**pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile,**

Având în vedere situația economică nu doar din România, ci și la nivel european și mondial, reprezentat de creșterea prețurilor și neredresarea climatului economic, care a determinat ca operatorii economici să opereze pe o piață lipsită de predictibilitate și în care nu doar prețurile la materiale de construcții sau materialele de bază necesare realizării investițiilor (agregate, combustibil, energie, oțel, fier, etc.) sunt fluctuante sau cu tendințe de creștere, ci și relațiile comerciale dintre producători, subcontractori, furnizori, prestatori și antreprenori sunt dificil de gestionat și instabile,

Luând în considerare faptul că operatorii economici nu au continuitate în procurarea materialelor la prețuri rezonabile și predictibile sau comparabile cu prețurile practicate în anul 2021, iar firmele sunt mai vulnerabile și mai expuse din punct de vedere financiar,

Ținând cont de faptul că toate contractele majore de investiții semnate începând cu anul 2020 conțin în cadrul prevederilor contractuale formulele de ajustare a prețurilor prevăzute de Hotărârii Guvernului nr. 1/2018, iar ulterior semnării acestora, prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 contractele majore de investiții beneficiază și de aplicarea acestor prevederi, dar numai până la atingerea pragului de 50% impus prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și prin Directiva Comisiei Europene nr. 24/2014 privind achizițiile publice,

Având în vedere faptul că prin modificările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2023 asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și PNRR, s-a stabilit că după atingerea pragului maxim de 50% din prețul inițial al contractelor impus de prevederile legale, la solicitarea contractanților, să se poate reveni la aplicarea formulei de ajustare inițială prevăzută în contract,

Ținând seama de faptul că prin reînțoarcerea la formula inițială existentă în contract coroborat cu aplicarea indicilor INS existenți în prezent se va asigura o ajustare a prețurilor de aproximativ 33-38%, care este cu mult sub creșterea reală de piață a materialelor de construcție și a materialelor necesare finalizării investițiilor care încă se menține la peste 65% față de valorile incluse în contractele existente, mai mult decât atât nici inflația nu a atins în prezent praguri rezonabile și comparabile cu cele din anul 2021,

Luând în considerare faptul că:

- formula de ajustare prevăzută în contractul inițial nu acoperă creșterea reală din piață,
- formula de ajustare adaptată realității care a fost introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 își încetează aplicabilitatea după epuizarea pragului de 50%, iar pe cale de consecință în contractele de lucrări aflate în derulare, resturile rămase de executat până la recepția la terminarea lucrărilor rămân neajustabile pe formula adaptată realității, prin epuizarea pragului, putându-li-se aplica doar formula inițială, formulă care nu permite aprovizionarea cu materiale astfel încât să fie duse la bun sfârșit contractele de lucrări,

pentru a se evita întârzieri sau blocaje în realizarea sau finalizarea în bune condiții a lucrărilor de investiție, este necesară adoptarea unor modificări a cadrului legal statuat de legiuitor prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, prin care să se atenueze efectele acestui context economic asupra contractelor cărora li se aplică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 cu

modificarile și completările ulterioare, în sensul în care modificarea contractului comparată cu 50% din prețul inițial să fie calculată ca diferență dintre valoarea ajustării generată de formula introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 și valoarea ajustării generată de formula existentă inițial în contract,

Ținând seama de faptul că întârzierile în finalizarea obiectivelor de investiții fie ca urmare a încetării ritmului de lucru sau a suspendării execuției, fie ca urmare a eventualelor relicități a contractelor încetate, au impact direct asupra blocării sau nefinalizarea programelor operaționale finanțate din fonduri europene precum POIM 2014-2020, POT 2021-2027 și PNRR, care depind de finalizarea obiectivului finanțat,

Luând în considerare faptul că stare de fapt obiectivă a situației extraordinare este reprezentată de faptul că formula de ajustare adaptată realității care a fost introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 își încetează aplicabilitatea după epuizarea pragului de 50%, iar pentru contractele de lucrări aflate în derulare, resturile rămase de executat până la recepția la terminarea lucrărilor rămân neajustabile pe formula adaptată realității, prin epuizarea pragului, putându-li-se aplica doar formula inițială, formulă care nu permite aprovizionarea cu materiale astfel încât să fie duse la bun sfârșit contractele de lucrări,

Ținând cont de faptul că starea de fapt independentă de voința Guvernului a situației extraordinare este reprezentată de faptul că prin reîntoarcerea la formula inițială existentă în contract coroborat cu aplicarea indicilor INS existenți în prezent, ajustarea prețurilor de aproximativ 33-38%, care este cu mult sub creșterea reală de piață a materialelor de construcție și a materialelor necesare finalizării investițiilor care încă se menține la peste 65% față de valorile incluse în contractele existente, mai mult decât atât nici inflația nu a atins în prezent praguri rezonabile și comparabile cu cele din anul 2021,

Având în vedere faptul că starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare este determinată de faptul că neimplementarea în regim de urgență a măsurilor propuse are drept consecință blocarea celor 32 contracte de execuție lucrări pentru autostrăzi și drumuri naționale, afectate de aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2022, cu modificările ulterioare, dintre acestea cele mai importante fiind: Autostrada Moldova - A7 cu tronșoanele de la Ploiești la Buzău și respectiv de la Buzău la Focșani - 7 contracte de lucrări, Autostrada Centura București Nord cu cele 4 contracte de lucrări; Autostrada Sibiu - Pitești (doar zona montană) cu cele 3 contracte de lucrări de la Curtea de Argeș la Boita, Ecoductele/Tunelurile aferente autostrăzii Lugoj - Deva; Autostrada de la Chetani - Campia Turzii, Secțiunile din Autostrada Transilvania (Zimbor - Poarta Salajului, Nusfalau - Suplacu de Barcău și Nadaselu - Mîhaiești) precum și drumurile expres de la Braila la Galați și respectiv de la Craiova la Pitești (tronșoanele 3 și 4), a căror valoare totală este de 31 miliarde de lei fără TVA,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

**Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:**

**Art. I.** – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii deizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

” (3) Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de valoare de ajustare de preț rezultate din aplicarea celor două formule, respectiv dintre formula prevăzută la art. 17 sau, după caz, la art. 31 din prezenta ordonanță, și formula prevăzută inițial în contract, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18.”

**2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, respectiv alin. (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:**

”(3<sup>1</sup>) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, sumele aferente ajustării prețurilor rezultate sau care ar fi rezultat sau care vor rezulta prin aplicarea formulei prevăzută inițial în contract, nu reprezintă o modificare, ci strictă aplicare a clauzelor contractuale și se plătesc în baza mecanismului existent în contract la momentul semnării acestuia, în conformitate cu prevederile articolului 221 alin (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

(3<sup>2</sup>) În sensul alin. (1) și (2), valoarea modificării/modificărilor rezultată/rezultate reprezintă diferența de valoare de ajustare de preț rezultată din aplicarea celor două formule, respectiv dintre formula prevăzută la art. 17 sau, după caz, la art. 31 din prezenta ordonanță, și formula prevăzută inițial în contract, luând în calcul valorile aferente modificărilor generate de ajustarea prețurilor evidențiate în cadrul fiecărui certificat în parte, și cu considerarea valorilor celorlalte modificări aprobate în conformitate lit. b) sau c) ale alin. (1) ale art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În scopul verificării respectării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. c) pct iii) și ale alin (4) din Legea nr. 98/2016, valoarea modificării/modificărilor rezultată/rezultate se va compara cu 50% din prețul inițial al contractului.

**3. Alineatul (4) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(4) În cazul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a prețului în conformitate cu documentația de atribuire sau cu prevederile legale în vigoare, prin actul adițional prevăzut la alin. (2), pe lângă precizarea elementelor obligatorii prevăzute la art. 10, etapa a II-a, părțile pot conveni ca formula din contract să fie înlocuită cu formula de ajustare prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. a1) și c1) sau, după caz, la art. 31, dacă aceasta este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractului, demonstrând îndeplinirea condițiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) și întocmind nota justificativă prevăzută la art. 43 alin. (1).”

**Art. II. – (1)** Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări, pentru care valoarea ajustării prețurilor rezultata din aplicarea formulelor prevazute la art. 17 sau, după caz, la art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare nu a atins pragul maxim de 50% din prețul inițial al contractului la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

**PRIM-MINISTRU**  
**ION-MARCEL CIOLACU**