



## **GUVERNUL ROMÂNIEI**

### **HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de sprijin între Statul român și Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. în legătură cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 74/2023 din 31 martie 2023 pentru aprobarea semnării Acordului de sprijin dintre Statul român și Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. privind Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă,

**Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.**

**Articol unic** - Se aprobă Actul Adițional nr.1 la Acordul de sprijin între Statul Roman si Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. în legătură cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**PRIM – MINISTRU**

**Ion-Marcel CIOLACU**



**Act Adițional nr. 1**  
**la Acordul de Sprijin dintre Statul român și Societatea Națională „Nuclearelectrica” — S.A. (SNN)**  
**privind Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă**

Încheiat astăzi, ....., de către și între:

1. STATUL ROMÂN, prin Guvernul României, cu sediul în Palatul Victoria, Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, București, cod postal 011791, reprezentat de secretarul general al Guvernului, ministrul energiei, ministrul finanțelor și ministrul transporturilor și infrastructurii;
- pe de o parte, și
2. SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A., societate națională pe acțiuni, constituită în mod legal și care își desfășoară activitatea în baza legislației României, având sediul social în București, Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, cod poștal 011745, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, capitală subscrisă și vărsată de 3.016.438.940 RON, reprezentată legal de Cosmin Ghiță - Director General ("SNN"), pe de altă parte,

Statul român și SNN sunt denumite individual, în cele ce urmează, "Partea" și colectiv "Părțile".

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

- (A) În conformitate cu prevederile sub-clauzei 4.2., ultimul alineat, din Acordul de Sprijin, „*Anterior Datei Deciziei de Investire I, Acționarilor și Părțile la prezentul Acord vor conveni asupra actualizării Lucrărilor Preliminare și asupra Bugetului Lucrărilor Preliminare definit în prezentul Acord*”;
- (B) Valoarea Bugetului de Lucrări Preliminare actualizată este estimată la 350 milioane EURO;
- (C) Necesitatea actualizării prevederilor clauzei 4 – Finanțarea Bugetului Lucrărilor Preliminare din Acordul de Sprijin cu angajamentele convenite de SNN cu finanțatorii externi, în contextul prevederilor Acordului Interguvernamental România – SUA privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearenergetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România și memorandumurilor interguvernamentale de sprijin;
- (D) Necesitatea recalibrării datelor limită asociate deciziilor de investire aferente etapelor de dezvoltare ale Proiectului,

**Partile au încheiat prezentul Act Adițional la Acordul de Sprijin , după cum urmează:**

**ARTICOLUL 1.**

Următoarele definiții din sub-clauza / secțiunea 1.1. Definiții se modifică și înlocuiesc cu următoarele:

”**Bugetul Lucrărilor Preliminare**” înseamnă suma de 350.000.000 Euro, care nu include costuri și cheltuieli de finanțare, reprezentând totalul general estimat pentru Lucrările Preliminare, până la Decizia de Investire II, sumă care urmează a fi finanțată potrivit prevederilor cuprinse în clauza 4;

”**Comitet de Coordonare**” înseamnă Comitetul de Coordonare pentru extinderea programului nuclear civil din România, denumit în continuare Comitetul, a fost constituit și funcționează în temeiul Deciziei Prim-Ministrului României nr. 5/03.01.2022 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.

5/3.I.2022 cu modificările și completările aduse prin Decizia Prim-Ministrului României nr. 476/17.11.2023 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 5/3.I.2022 nr. 1046/17.XI.2023;

”Data Limită I” înseamnă 30 octombrie 2024 sau o dată ulterioară, convenită de SNN cu investitorii din Proiect, sau aprobată de acționarii SNN, după caz;

”Data Limită II” înseamnă 30 iunie 2027 sau o dată ulterioară, convenită de SNN cu investitorii din Proiect, sau aprobată de acționarii SNN, după caz;

## ARTICOLUL 2.

Sub-clauza 4.1. din cadrul **Capitolului 4. FINANȚAREA BUGETULUI LUCRĂRILOR PRELIMINARE**, se modifică și se înlocuiește cu următoarele:

4.1. Părțile convin că în cadrul Etapei Preliminare, până la Decizia de Investire II, SNN va finanța EN cu echivalentul în RON al sumei de 350 milioane EUR, la care se adaugă costurile și cheltuielile de finanțare. Finanțarea EN se va realiza de SNN prin:

- a) subscriere de acțiuni noi în vederea majorării capitalului social al EN și/sau
- b) împrumuturi acționar acordate de SNN către EN în condiții de piață;
- c) împrumuturi acordate și/sau atrase/facilitate de către Aranjorul/Finanțatorul (Mandated Lead Arranger) selectat de SNN;
- d) împrumuturile de tip EMP (Engineering Multiplier Program), acordate de agențiile de credite pentru export, reprezentând finanțări de tip credit-punte, garantate de SNN cu posibilitatea refinanțării acestora din împrumuturile ce vor fi acordate pentru finanțarea Etapei III – Construcții și care vor fi garantate în proporție de 100% de statul român, potrivit Acordului de Sprijin,

în modalitatea decisă de SNN și agreată cu Finanțatorii EN conform contractelor încheiate cu aceștia, astfel încât să reducă riscurile financiare care ar putea fi asumate de SNN ca urmare a implicării sale în Proiect.

## ARTICOLUL 3.

Sub-clauzele 5.3., 5.4., 5.5. și 5.6. se modifică și se înlocuiesc cu următoarele:


### Decizia de Investire I

5.3. Până la data de 30 august 2024 („Data Deciziei de Investire I”) cel mai târziu, Consiliul de Administrație al EN va putea solicita SNN să adopte Decizia de Investire I până la Data Deciziei de Investire I și, în acest scop, EN va pune la dispoziția Părților și Comitetului de Coordonare toate informațiile și documentele necesare pentru a adopta Decizia de Investire I.

Până la data de 30 octombrie 2024 (“Data Limită I”) cel mai târziu, pe baza recomandării Comitetului de Coordonare, Consiliul de Administrație al SNN va supune aprobării Acționarilor SNN adoptarea Deciziei de Investire I în adunarea generală a acționarilor EN, ceea ce va permite trecerea la Etapa a II-a Lucrări Preliminare.

5.4. În cazul în care, până la Data Limită I nu se adoptă Decizia de Investire I, Data Limită I se prelungește automat cu o perioadă de 6 (șase) luni; în cazul în care nici până la Data Limită I astfel prelungită nu se adoptă Decizia de Investire I, se vor aplica prevederile relevante ale clauzei 6 (Încetarea Acordului). Totuși, Părțile, pot agreea un nou termen pentru Data Deciziei de Investire I în cazul în care ajung la un acord în acest sens.

5.5. Atunci când examinează Decizia de Investire I, fiecare Parte poate ține seama de stadiul Proiectului în ansamblul său, de stadiul îndeplinirii pașilor-cheie precizați în planificarea dezvoltării Proiectului la Data Deciziei de Investire I, precum și de orice alte considerente la discreția absolută a fiecărei Părți.



### **Decizia de Investire II**

5.6. Până la data de 30 aprilie 2027 („Data Deciziei de Investire II”), Consiliul de Administrație al EN va solicita SNN și/sau celorlalți Acționari ai EN să adopte Decizia de Investire II și, în acest scop, va pune la dispoziția SNN și/sau a celorlalți Acționari toate informațiile și documentele necesare pentru a adopta o decizie informată.

5.7. Pe baza recomandării Comitetului de Coordonare, Consiliul de Administrație al SNN va supune aprobării acționarilor SNN adoptarea Deciziei de Investire II în adunarea generală a acționarilor EN, care va permite trecerea la Etapa de Construcție, prin emiterea unui ordin de începere a lucrărilor. Până la data de 30 iunie 2027 (“Data Limită II”) și, pe baza recomandării Comitetului de Coordonare, SNN va supune aprobării Acționarilor SNN adoptarea Deciziei de Investire II, în adunarea generală a acționarilor EN. În cazul în care, până la Data Limită II, nu se adoptă Decizia de Investire II, Data Limită II se prelungește automat cu o perioadă de 12 (douăsprezece) luni; în cazul în care nici până la Data Limită II astfel prelungită, nu se adoptă Decizia de Investire II, se vor aplica prevederile relevante ale clauzei 6 (Încetarea Acordului). Totuși, Părțile pot agreea un nou termen pentru Data Deciziei de Investire II în cazul în care ajung la un acord în acest sens.

Atunci când examinează Decizia de Investire II, fiecare Parte poate ține seama de stadiul Proiectului în ansamblul său, de stadiul îndeplinirii pașilor-cheie precizați în planificarea dezvoltării Proiectului la data Deciziei de Investire II, precum și de orice alte considerente la discreția absolută a fiecărei Părți.

